RAPPORTO SULLA FESTA DELMOVIMENTO TRIESTE LIBERA
17-21 LUGLIO 2013

La presente relazione & il risultato della verifica sulla gestione della principa.le attiw:ritﬁ di
autofinanziamento organizzata da Trieste Libera nel corso del 2013. Tale verifica si & resa
necessaria a seguito di discrepanze sul rendiconto economico presentato dagli organizzatori
dell’evento ed ha portato alla costituzione di una commissione di inchiesta interna composta
da Roberto Giurastante (componente del direttivo, vicepresidente MTL), Vito Potenza
(componente del direttivo, segretario MTL) Claudio Beorchia (socio).

L’EVENTO: LA FESTA DI MTL 2013

Per inquadrare meglio la situazione & necessario comprendere quali erano le aspettative su
questo importante evento che rappresentava per il movimento la principale fonte di
finanziamento annuale. La festa di MTL era per questo motivo stata programmata in piena
estate con durata di 5 giorni consecutivi dal 17 al 21 luglio e per il suo svolgimento era stata
scelta la zona di Borgo Grotta Gigante sul Carso triestino, dove gli ampi spazi disponibili
consentivano una elevata affluenza di visitatori. L’anno precedente la festa del movimento si

era svolta a Prosecco in un’ambiente molto pili ridotto portando comunque ad elevate
affluenze stimabili sui 10.000 visitatori nei tre giorni di apertura.

La festa annuale di MTL diventava ancora pill strategica in quanto la crescita del
movimento aveva moltiplicato nel corso del 2013 le azioni con le conseguenti necessita di
copertura economica. Sul fonte giudiziario si stavano intensificando le cause con la
presentazione del difetto di giurisdizione, con la necessita di estenderle a livello
internazionale a partire dall’autunno. Le azioni internazionali per il riconoscimento del TLT
avevano appena portato MTL alla manifestazione del 22 giugno a Vienna ed era in fase di

organizzazione quella altrettanto (se non pii) determinante del 15 settembre per la prima
celebrazione dell’anniversario dell’indipendenza del TLT.

A questi impegni di spesa gia rilevanti si era aggiunto quello della nuova sede di Piazza
della Borsa con contratto stipulato a giugno e quindi con un incremento delle spese per la
locazione di circa quattro volte rispetto alla vecchia sede di Via Udine che non era pi
adeguata visto la forte crescita anche numerica del movimento. La nuova sede di Piazza
della Borsa 7 necessitava inoltre per diventare operativa di interventi di ristrutturazione per
svariate migliaia di euro (stime indicative di 10-15.000 euro).

Ecco perché quindi la festa di MTL diventava quest’anno appuntamento ancora pitl cruciale
essendo a tutti gli effetti stata ideata e pensata per consentire un rifinanziamento che
permettesse al movimento di ripartire con rinnovato slancio dopo la manifestazione del 15
settembre e garantendone la tranquillitd economica fino alla primavera del 2014. Ed ecco
perché era stato deciso di investire risorse anche economiche per garantire il miglior
svolgimento di questo evento che non doveva quindi ritenersi solo di immagine.
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possibile rintracciare questo contratto, né la ricevuta rilasciata dalla compagnia di
assicurazione. Nel caso della fornitura della birra si trova un importo di 8.881,40 euro che
sembrano coprire (secondo le documentazioni prodotte) una fornitura di 3.670 litri. 11 costo
della birra a litro cosi calcolato sarebbe in ogni caso superiore ai 2 euro al litro. Che secondo

addetti del settore & un prezzo certamente non particolarmente favorevole per fomiture di
questi quantitativi.

Questo porterebbe a dovere considerare anche un aspetto ulteriore di questo evento, ovvero i
prezzi complessivi delle forniture che si sarebbero dovuti trattare con pid fornitori onde
ottenere la migliore offerta per il movimento. E’ da ritenere che se questo fosse stato fatto si
sarebbe potuto oftenere un risparmio di circa il 30% rispetto ai costi invece sostenuti.

Risparmio che si sarebbe tradotto in utile di svariate migliaia di euro in pid per il J

movimento.
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La festa/sagra sembrerebbe quindi essere stata condotta, anche da questo punto di vista, nonC i

tanto per fare conseguire il migliore risultato economico al movimento, ma piuttosto per

farlo ottenere a tutti coloro che in questo evento hanno visto la possibilita di fare affari
(fornitori etc.).

RESPONSABILITA

Le responsabilitd di quanto accaduto sono di vario grado. Quelle maggiori sono certamente
attribuibili a K. U - . quale organizzatore, conduttore e gestore dell’intero evento.
E’ stato lui il vero dominus della situazione. In pratica U :: ha avuto pieni poteri per
gestlre Ia fm d1 M’I‘L avendone il completo controllo den ﬂusm economici. Em_lm_n

In particolare Sfefano Ferluga presidente di MTL che si occupava di una parte dei
pagamenu dei fornitori e che a sua volta consegnava parte dei soldi ad .. e
S :. componenti del direttivo di MTL. La logica di questi passaggi di denaro tra pid
persone era quella di non concentrarli per motivi di sicurezza in un unico punto. '.... . e
‘.. ricevevano peraltro una parte minima di quanto Stefano Ferluga aveva avuto da
R ... U ~. e non superiore a 7.000 euro; di questi soldi - da utilizzare come riserva
per i pagamenti dei fornitori - venivano poi versati nella cassa del movimento 4.900 euro.

A tale proposito risulta che, secondo dichiarazioni di Stefano Ferluga, 3.000 euro sono stati
consegnatidaluiad . ~ . ... .  che ha confermato, mentre 5.000 euro potrebbero
essere stati consegnati 8 ... <.. - .. .. che invece a tale proposito ha smentito
categoricamente di averli mai ricevuti dichiarando che i soldi restituiti al movimento e a lui
consegnati ammontavano a 1.867 euro ed erano stati registrati e messi nella cassaforte della
sede di Via Udine e poi trasferiti nella sede nuova. Dalle dichiarazioni di Ferluga non ¢&
invece emerso che 3.900 euro erano stati datia .. . ..-. ... che poi li depositava nella
cassa della nuova sede consegnandolia . ...:. - - (ALL. 9). Complessivamente i
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soldi incassati durante la festa e depositati in cassa nella sede risultano quindi ammontare a
5.767 euro.

Circa 40.000 euro rimanevano ad U~ . e circa 32.000 euro a Ferluga Questo
natumlmente in base agh mcassn dichiarati nel bilancio presentato

- -.-‘ v -

Tiwe

D " .= ha avuto responsabilitd nella gestione dei contratti per le forniture sulle
quali, come gia detto, si possono esprimere forti perplessitd viste le condizioni non
particolarmente favorevoli, ma non sembra averne avuta alcuna per quanto riguarda la
rendicontazione contabile della sagra.

Stefano Ferluga quale presidente ¢ rappresentante legale di MTL, ha una precisa
responsabilitd per non avere controllato, pur essendo presente alla festa, con puntualita la
situazione contabile affidandosi in definitivaa F. = -. Ui -’ a cui lo stesso Ferluga aveva
delegato tale incarico, ma senza peraltro alcun mandato scritto, trattandosi persona di sua
completa fiducia. Questo omesso controllo segue quindi la logica dell’intera gestione di
questo evento affidato in base ad un rapporto di amicizia piuttosto che ad una seria analisi
commerciale che una corretta gestione a tutela del movimento avrebbe richiesto.

CONSEGUENZE

L’impatto che ha avuto la errata conduzione di questo “grande evento” sul movimento non ¢
assolutamente da trascurare, ed anzi deve fare riflettere anche per i possibili ulteriori
sviluppi negativi. Innanzitutto deve essere considerato quello economico. Il movimento al
termine della festa si & venuto a trovare in una situazione sostanzialmente prefallimentare.

Da un utile atteso di 40.000 euro ci si ¢ trovati ad averne uno - nell’ipotesi pil ottimistica -
di 6.500 euro. Considerando che, come dimostrato dal calcolo induttivo, I'utile credibile
della festa sarebbe in realtd di 60.767 euro a cui si dovrebbero aggiungere i mancati introiti
derivanti dalle probabili sovrafatturazioni, il danno economico per il movimento & da
ritenersi ancora maggiore. L’impegno di spesa assunto con la nuova sede di Piazza della
Borsa era basato anche sul risultato economico positivo che ci si aspettava dalla festa.

La conseguenza ¢ stata che a fine luglio alla luce dei primi riscontri negativi i lavori per
rendere operativa la nuova sede hanno subito un notevole rallentamento non essendovi le
necessarie coperture economiche. Nella nuova sede doveva infatti essere curata anche la
parte relativa alla sicurezza per la quale dovevano essere investiti migliaia di euro. In
questa situazione solo a novembre la sede di Piazza della Borsa ha raggiunto un livello di
operativita di almeno 1’80%, con un ritardo sui tempi programmati di almeno tre mesi.

Ma questo & solo uno dei ritomi negativi dell’evento festa. Certamente I'impatto piu
devastante ¢ stato quello sul settore legale, che ¢ il polmone dell’azione in atto per il
riconoscimento dei diritti dei cittadini del TLT. La carenza economica ha determinato un
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notevole rallentamento delle cause internazionali che avrebbero dovuto essere avviate dopo
la manifestazione del 15 settembre. Anche sul fronte delle cause gid azionate davanti
all’autorita giudiziaria italiana I’effetto ¢ stato pesante. Si sapeva che il periodo autunnale-
invernale sarebbe stato cruciale per le azioni giudiziarie con necessitd di coprirne le spese
per migliaia di euro (si pensi al ricorso al TAR sulle illegittime elezioni regionali, con
relativa sentenza da impugnare ora al Consiglio di Stato, ed ai numerosi procedimenti aperti
in cui si decide sul difetto di giurisdizione come ad esempio il 22.01.2014 al Tribunale di
Trieste con discussione del Memorandum di Londra).

Il buco di cassa della festa estiva ha determinato una situazione ora molto difficile con
esposizioni di svariate migliaia di euro che devono essere coperte tramite
autofinanziamento. Ovvero con nuove richieste di sottoscrizione agli iscritti e ai
simpatizzanti. Per il solo settore legale lo scoperto ammonta ad almeno 10.000 euro.

Ultimo ma non ultimo, quale effetto di questa situazione, la sfiducia nei confronti del
movimento ed in particolare dei suoi dirigenti che si & ingenerata in molti aderenti delusi
dalle reticenze di chi avrebbe dovuto fare subito chiarezza su quanto accaduto in un evento
tra i pil sentiti e realizzato grazie all’apporto determinante di decine di volontari. Sfiducia
che si traduce in calo delle iscrizioni e delle donazioni, e quindi in un ulteriore danno
economico all’intero movimento.

Raccomandazioni

Si ritiene doveroso che ai sig.ri R U eD B responsabili organizzativi
della sagra venga tolto qualsiasi incarico dirigenziale e/o operativo - se lo avessero - da

parte del movimento, in attesa delle ulteriori decisioni che verranno ritenute opportune dagli
organismi disciplinari interni.
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Trieste, 20 dicembre 2013

Roberto Giurastante
Praav %

Vito Potenza
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